

RENOUVELLEMENT DU VIADUC DE MARLY-LE-ROI

GROUPE DE SUIVI DU CHANTIER N°2
MERCREDI 22 MARS 2017



ORDRE DU JOUR

1^{ère} Partie : **Avancement des travaux**

2^{ème} Partie : **Les travaux des semaines à venir**
Les prochains travaux de nuit

3^{ème} Partie : **Les actions d'insertion du chantier**

VUE AÉRIENNE DU SITE



1ÈRE PARTIE

AVANCEMENT DES TRAVAUX



RENOUVELLEMENT DU VIADUC DE MARLY-LE-ROI

LIGNE DE SAINT-CLOUD À SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE

TRAVAUX AUTORISÉS PAR UNE DÉCISION DU 5 JUILLET 2016 DE LA PRÉFECTURE DES YVELINES
AU TITRES DES ARTICLES L.621-31, L.621-32 ET R.621-96 DU CODE DU PATRIMOINE



MAÎTRISE D'OUVRAGE

SNCF Réseau

DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
Bâtiment Cap Lendit - 172, place aux Écoles
92112 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
18, rue du Commandant René Mouchette
75014 PARIS

MAÎTRISE D'OUVRAGE GÉNÉRALE

SNCF Réseau

DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
DÉPARTEMENT DES PROJETS - MOEG1
Bâtiment Cap Lendit - 172, place aux Écoles
92112 LA PLAINE SAINT-DENIS

ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL

LAVIGNE CHERON

8, rue Gambetta
92110 VANVES



ENTREPRISES

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION (mandataire)
ZAC du Lieutenant Petit Le Roy
3, rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE

BAUDIN CHATEAUNEUF
80, rue de la Brosse - CS 30019
43110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

SOLETANCHE BACHY PIELUX
Parc d'activités SILC Vrinoux - BP 70582
18, rue des Pyrénées
94663 RUNGUIS Cedex

SOLETANCHE BACHY FIRUX

GTM TP IDF
ZAC du Lieutenant Petit Le Roy
3, rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE

GTM

FREYSSINET FRANCE - SCCM & GPF
280, avenue Napoléon Bonaparte - CS 6602
91508 REUIL-MALMAISON Cedex

FREYSSINET

SOLETANCHE BACHY FRANCE
290, avenue Napoléon Bonaparte
92500 REUIL-MALMAISON

SOLETANCHE BACHY

ETF
267, chaussée Jules César
95200 BEAUCHAUD



FIN DES TRAVAUX - AVRIL 2019
PERIODE DES TRAVAUX - 2016/2019

MONTANT DU PROJET : 60 M € COURANTS



RÉSEAU

FINANCEMENT : 100 %

AVANCEMENT DU CHANTIER

QU'A-T-ON FAIT ?

Les installations de chantier :

- + Aménagements pour **la sécurité et le maintien hors emprises** des flux piétons
- + **Aménagements de voirie** pour dessertes du chantier
- + **Dévoiements de réseaux**, en lien avec concessionnaires
- + **Libération progressive et clôture** des emprises du chantier (y/c protections acoustiques)
- + **Démolitions** de deux 2 maisons et d'un atelier
- + **Installation** sur site GSK et auprès du gymnase



Les travaux :

- + **Abattage d'arbres**
- + Début des **travaux de terrassements** sous viaduc
- + Début des **travaux de soutènements** en bordure de parcelle
- + Début de **confection de la plateforme** de montage et ancrage des charpentes
- + **Travaux sur plateforme ferroviaire** pour le déplacement d'installations de signalisation et câbles

INTERFACES A LA VILLE

PREMIER BILAN DES TRAVAUX POUR LES RIVERAINS

- + Aménagements et signalisation par feux sur avenue de l'Abreuvoir
- + Coupure de la rue des Vauillons
- + Circulations piétonnes Gymnase/Abreuvoir/Blumenthal
- + Conditions de desserte et livraison du chantier
- + Interventions chez riverains pour libérations espace, élagage et pose des clôtures
- + Rebranchement réseaux de concessionnaires
- + Autres nuisances ?

2ÈME PARTIE

LES TRAVAUX DES SEMAINES À VENIR LES PROCHAINS TRAVAUX DE NUIT



RENOUVELLEMENT DU VIADUC DE MARLY-LE-ROI
LIGNE DE SAINT-CLOUD À SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
TRAVAUX AUTORISÉS PAR UNE DÉCISION DU 5 JUILLET 2016 DE LA PRÉFECTURE DES YVELINES
AU TITRE DES ARTICLES L.621-31, L.621-32 ET R.621-96 DU CODE DU PATRIMOINE



MAÎTRISE D'OUVRAGE
SNCF Réseau
DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
Bâtiment Cap Levitt - 1/7, place aux Écoles
92122 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

MAÎTRISE D'ŒUVRE GÉNÉRALE
SNCF Réseau
DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
DÉPARTEMENT DES PROJETS - MOEG1
Bâtiment Cap Levitt - 1/7, place aux Écoles
92122 LA PLAINE SAINT-DENIS

ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL
LAVIGNE CHERON
8, rue Gambetta
92170 VANVES

COORDONNATEUR SPS
CABINET CEC SPS
1500, avenue de la Grande Halle
78300 BUCHELAY

ENTREPRISES

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION (mandataire)
ZAC du Lieuxmeurt Petit Le Roy
3, rue Ernest Flammarion
94550 CHEVELLY-LARUE

GTM TP IDF
ZAC du Lieuxmeurt Petit Le Roy
3, rue Ernest Flammarion
94550 CHEVELLY-LARUE

BAUDIN CHATEAUNEUF
80, rue de la Brosse - CS 30019
43110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

PREYSSINET FRANCE - SCCM & GPF
280, avenue Napoléon Bonaparte - CS 6002
92100 REUIL-MALMAISON cedex

SOLETANCHE BACHY PIELUX
Paro d'Affaires SUD-Occitanie - BP 70582
18, rue des Pyrénées
94663 RUNGUIS Cedex

SOLETANCHE BACHY FRANCE
293, avenue Napoléon Bonaparte
92500 REUIL-MALMAISON

SOLETANCHE BACHY PIROUX

SOLETANCHE BACHY

ETF
287, chaussee Jules César
95230 BEAUCHAMPEL

FIN DES TRAVAUX : AVRIL 2019
PÉRIODE DES TRAVAUX : 2016/2019

MONTANT DU PROJET : 60 M € COURANTS



FINANCEMENT : 100 %

POURSUITE DES TRAVAUX

PRINTEMPS

Travaux de jour :

- + Poursuite des terrassements et soutènements engagés
- + Forage des pieux et réalisation des semelles d'appui des palées provisoires
- + Début du montage des palées (mi juin pour C0, P1 et P2)
- + **Approvisionnement en soirée ou tôt le matin**, hors pointe de circulation routière

Travaux de nuit :

- + **A partir du 17 avril, jusqu'au 7 juillet**, travaux de terrassements, soutènements et renforcement de culée, à proximité des voies ferrées, travaux réalisés nécessairement de nuit hors circulations ferroviaires
- + Activité plus ou moins bruyantes, mesures prises sur le chantier pour réduire au mieux les nuisances possibles pour le voisinage.
- + Flyers en cours de préparation pour prévenir (distribution dans boîtes aux lettres début avril)

LES TRAVAUX À VENIR

ÉTÉ 2017

Travaux en hauteur, nécessitant éloignement/relogement:

- + Montage des parties hautes des palées en surplomb des parcelles riveraines, nécessitant les premières mesures d'éloignement
- + Analyse méthodologies et planning travaux en cours de discussion avec entreprise, pour pouvoir communiquer précisément très vite et de façon fiable auprès des riverains concernés et ajuster les conventions conclues avec eux, pour les relogements ponctuels.
- + Volonté de réduire l'impact et de permettre aux gens d'anticiper, avec cependant toujours une petite incertitude liée aux aléas possibles de chantier

Périodes concernées :

- + A partir de juillet

3ÈME PARTIE

LES ACTIONS D'INSERTION DU CHANTIER



RENOUVELLEMENT DU VIADUC DE MARLY-LE-ROI
LIGNE DE SAINT-CLOUD À SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
TRAVAUX AUTORISÉS PAR UNE DÉCISION DU 5 JUILLET 2016 DE LA PRÉFECTURE DES YVELINES
AU TITRE DES ARTICLES L.621-31, L.621-32 ET R.621-96 DU CODE DU PATRIMOINE



SNCF
RÉSEAU

MAÎTRISE D'OUVRAGE
SNCF Réseau
DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
Bâtiment Cap Levitt - 177, place aux Écoles
92122 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

MAÎTRISE D'ŒUVRE GÉNÉRALE
SNCF Réseau
DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
DÉPARTEMENT DES PROJETS - MOEG1
Bâtiment Cap Levitt - 177, place aux Écoles
92122 LA PLAINE SAINT-DENIS

MAÎTRISE D'ŒUVRE TRAVAUX
SNCF Réseau
DIRECTION DES PROJETS FRANCIENS
INFRA LOG TRAVAUX ÎLE-DE-FRANCE
75, rue Emmanuel Arago
93180 NOISY-LE-SEC

ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL
LAVIGNE CHERON
8, rue Gambetta
92170 VANVES

COORDONNATEUR SPS
CABINET CEC SPS
1500, avenue de la Grande Halle
78300 BUCHELAY

ENTREPRISES

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION (mandataire)
ZAC du Lieux-neuf Petit Le Roy
3, rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE

GTM TP IDF
ZAC du Lieux-neuf Petit Le Roy
3, rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE

BAUDIN CHATEAUNEUF
80, rue de la Brosse - CS 30019
43110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

PREYSSINET FRANCE - SCCM & GPF
280, avenue Napoléon Bonaparte - CS 6002
92100 REUIL-MALMAISON Cedex

SOLETANCHE BACHY PIELUX
Paro d'Affaires SUD-Visines - 99 70582
18, rue des Pyrénées
94663 RUNGUIS Cedex

SOLETANCHE BACHY FRANCE
293, avenue Napoléon Bonaparte
92500 REUIL-MALMAISON

SOLETANCHE BACHY PIRUX

SOLETANCHE BACHY

ETF
287, chaussée Jules César
95230 BEAUCHAUMP

FIN DES TRAVAUX : AVRIL 2019
PÉRIODE DES TRAVAUX : 2016/2019

MONTANT DU PROJET : 60 M € COURANTS

SNCF
RÉSEAU
FINANCEMENT : 100 %



L'INSERTION DU CHANTIER

- + **Une assistance en communication** prise auprès de Vinci pour mieux accompagner/expliciter les travaux, ou pour porter des messages de prévention et sécurité.
- + **Une volonté de faire interagir les riverains**, notamment via quelques visites possibles, voire un partenariat avec scolaires.
- + **Démarche d'animation des palissades** en bois situées sur les lieux de fréquentation en concertation avec les riverains (rond-point des droits de l'Homme / avenue de l'Abreuvoir) : intégration du mobilier urbain dans la palissade.


ÉCHANGES / CONCLUSION



PROCHAINE RENCONTRE

→ Proposition 22 juin 2017,
Avec visite accompagnée du
chantier pour un petit groupe
(5 personnes), si souhaitée.

Les équipes SNCF Réseau restent à votre écoute pendant toute la durée du chantier par les points de contact fournis. Rappel des contacts :



Monsieur Sébastien GUELUY
06 19 56 25 36
Monsieur Sébastien STAELENS
06 19 78 47 01



Mail :
viaducmarly@reseau.sncf.fr
Site internet:
www.renouvellement-viaduc-marly.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION